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Secretaría de Trabajo

y

Secretaría de Empleo

PROGRAMA JEFES DE HOGAR

Resolución Conjunta 2/2004 y 20/2004

Modifícase el artículo 5° de la Resolución Conjunta N° 229/2003-ST y N° 138/2003-SE, en relación con el Manual Operativo para la Supervisión, Seguimiento y Fiscalización de Proyectos Aprobados del Componente Materiales.

Bs. As., 20/1/2004

VISTO el Expediente del Registro del M.T.E. y S.S. N° 1-20151081283/03; los Decretos Nros. 565 de fecha 3 de abril de 2002 y 39 de fecha 7 de enero de 2003; las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.) Nros. 312 de fecha 16 de abril de 2002 y sus modificatorias, 420 de fecha 10 de junio de 2002, 213 de fecha 30 de setiembre de 2003, la Resolución Conjunta S.T. N° 229 y S.E. N° 138 de fecha 21 de mayo de 2003 y la Resolución S.E. N° de fecha 13 de octubre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 565/02 se creó el PROGRAMA JEFES DE HOGAR, destinado a jefes o jefas de hogar con hijos de hasta DIECIOCHO (18) años de edad, o discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde la jefa de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país.

Que la Resolución M.T.E. y S.S. N° 173/03 creó y reglamentó el Componente de Ayuda Económica No Reembolsable para la Provisión de Materiales —COMPONENTE MATERIALES—, en el marco del PROGRAMA JEFES DE HOGAR, delegando en la SECRETARIA DE EMPLEO (S.E.) y en la SECRETARIA DE TRABAJO (S.T.) la reglamentación complementaria y necesaria para su ejecución, seguimiento y supervisión.

Que, en virtud de dicha delegación, la Resolución Conjunta S.T. N° 229/03 y S.E. N° 138/03 reglamentó los procedimientos para el seguimiento técnico, fiscalización y aplicación de sanciones para los proyectos del COMPONENTE MATERIALES en el marco del PROGRAMA JEFES DE HOGAR.

Que la Resolución M.T.E. y S.S. N° 213/03 readecuó el COMPONENTE MATERIALES, derogando la Resolución M.T.E. y S.S. N° 173/03.

Que en virtud de la experiencia recogida en el desarrollo de los circuitos de seguimiento técnico, fiscalización y aplicación de sanciones y de la modificación normativa descripta precedentemente, resulta conveniente sustituir los Anexos operativos de la Resolución Conjunta S.T. N° 229/03 y S.E. N° 138/03, a fin de adecuar sus determinaciones en orden a proveer a la efectiva realización de las obras y los trabajos comprometidos por cada uno de los Organismos Responsables cuyo proyecto resulte aprobado en el marco del COMPONENTE MATERIALES del PROGRAMA JEFES DE HOGAR.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución M.T.E. y S.S. N° 173/02.

Por ello,

LA SECRETARIA DE TRABAJO

Y

EL SECRETARIO DE EMPLEO

RESUELVEN:

Artículo 1° — Modifícase el texto del ARTICULO 5° de la Resolución Conjunta S.T. N° 229/03 y S.E. N° 138/03, por el siguiente:

"ARTICULO 5° — Apruébanse los Anexos complementarios que se detallan a continuación y forman parte integrante de la presente Resolución:

ANEXO I: Manual Operativo para la supervisión, seguimiento y fiscalización de proyectos aprobados del Componente Materiales.

ANEXO II A: Visita Inicial de Supervisión.

ANEXO II B: Visita Intermedia de Supervisión.

ANEXO II C: Visita Final de Supervisión.

ANEXO III: Formulario de Intimación.

ANEXO IV: Formulario de Solicitud de Baja.

ANEXO V: Informe de Recomendación de la GECAL".

Art. 2° — Sustitúyanse los ANEXOS I, II A, II B, II C, III y IV, aprobados por la Resolución Conjunta S.T. N° 229/03 y S.E. N° 138/03, por los ANEXOS I, II A, II B, II C, III y IV que forman parte integrante de la presente Resolución.

Art. 3° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, remítase copia autenticada al Departamento Biblioteca y archívese. — Noemí Rial. — Enrique Deibe.

ANEXO I

MANUAL OPERATIVO PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE PROYECTOS APROBADOS DEL COMPONENTE MATERIALES

ASPECTOS GENERALES

La supervisión de los proyectos incluidos en el Componente MATERIALES será monitoreada desde la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DEL EMPLEO/UNIDAD COORDINADORA DEL COMPONENTE quien a tal efecto y en coordinación con las DIRECCIONES REGIONALES y la SUBCOORDINACION DE SEGUIMIENTO TECNICO Y FISCALIZACION (SU.SE.FI), podrán disponer la ejecución de visitas periódicas de verificación con el objetivo de asegurar un adecuado proceso de seguimiento y el correcto cumplimiento de las metas físicas de los proyectos.

Todos los supervisores en la primer visita deberán informar a los Organismos Ejecutores que deben llevar para cada proyecto un Libro o cuaderno de Obra en el cual el Director o Encargado de la obra consignará las actividades realizadas cada día, las situaciones imprevistas que pudieran afectar el desarrollo de las acciones programadas y la asistencia diaria de los beneficiarios.

PROGRAMACION DE VISITAS

La programación de visitas será realizada a través de mecanismos informáticos, de manera de garantizar los criterios y pautas de distribución de las mismas según lo expresado a continuación.

La AGENCIA TERRITORIAL (AT) deberá garantizar la realización de toda las visitas programadas por el sistema informático y en base a esta información planificar y administrar las rutas de salidas de los supervisores.

La GERENCIA DE EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL (GECAL) interviniente de acuerdo a la localización del proyecto aprobado, deberá mantener informada a la AT correspondiente de su jurisdicción en forma permanente y actualizada sobre la aprobación de nuevos proyectos y modificaciones a los mismos que fueren aprobados e informes que emitan los ORGANISMOS EJECUTORES (OE).

Para su cumplimiento la GECAL deberá proveer, según acuerdo con la AT el original o copia de la siguiente documentación:

a) De los proyectos aprobados y a ejecutarse con sus respectivos anexos

b) Del formulario de evaluación

c) Nómina completa de los beneficiarios

d) Documentación relacionada a modificaciones aprobadas al proyecto original

e) Copia del ANEXO VIII "Declaración de avance de obra" que los OE están obligados a presentar mensualmente, donde se especifique el nivel de ejecución de la obra y el cumplimiento del cronograma, de acuerdo a lo previsto en el Anexo VIII de la Res. MTEySS Nº 290/03. La misma será verificada en obra por el Supervisor Técnico en el momento de realizar las visitas de supervisión. Los supervisores deberán realizar las visitas programadas, aunque el O.E. no haya presentado en la GECAL dicho anexo. La GECAL deberá remitir estos Anexos a la A.T. cada vez que reciba uno de ellos.

En el caso que la documentación entregada sea original, la GECAL la enviará a la A.T. acompañada de un remito. Cuando la distancia entre ambas sea tal que resulte muy riesgosa la remisión de la documentación original citada precedentemente, se deberá remitir una copia que la A.T. conservará hasta la finalización del proyecto o hasta el momento en que le sea requerida por la GECAL ante circunstancias que lo ameriten.

Los responsables del seguimiento del Componente Materiales de la GECAL, los supervisores de la A.T. y los evaluadores deberán realizar, como mínimo, una reunión mensual con el propósito de intercambiar información sobre los proyectos aprobados, los proyectos en ejecución y los aspectos que consideren relevantes a los efectos de poder elaborar criterios que contribuyan al mejoramiento de la gestión del componente. Al finalizar cada reunión tendrán que confeccionar un Acta o Informe de la misma consignando los aspectos tratados y las propuestas a llevar a cabo y remitirla, por Lotus Notes, a la SU.SE.FI. dentro de los 5 (cinco) días corridos de concretada la reunión.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS VISITAS

Todos los proyectos del Componente recibirán al menos TRES (3) visitas de supervisión, aunque se podrán efectuar todas las visitas iniciales, intermedias y finales que se consideren necesarias a los efectos de realizar el correcto seguimiento de los proyectos que presenten riesgos en el cumplimiento de los resultados comprometidos. Dichas visitas podrán ser programadas por la A.T., solicitadas por la GECAL o por el nivel central.

La COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA le informará a la GECAL con copia a la AT las fechas en las que se ha procedido a la transferencia de fondos a cada uno de los Municipios de su jurisdicción.

La AT deberá tener en cuenta estas fechas para la programación de las visitas iniciales a los proyectos, considerando que dicho procedimiento administrativo requiere entre 2 (dos) y 5 (cinco) días hábiles, según la jurisdicción de que se trate, para su acreditación efectiva en las cuentas destinadas por los Municipios a tales efectos. Asimismo si la A.T. o la GECAL recibieran información sobre cambios en las fechas de inicio de los proyectos, deberán comunicarlo a la SU.SE.FI. a través de un Lotus Notes.

Las A.T. serán responsables de mantener actualizado el registro de las visitas administradas, incorporando la información que como resultado de las mismas se obtenga. Este registro se realizará por vía informática, cargándose en él los resultados de las visitas efectuadas por lo menos una vez a la semana.

Una vez cargada dicha información, la AT remitirá al menos una vez por semana, los originales de los formularios de visitas y de intimación a la GECAL correspondiente a la jurisdicción para su archivo en el legajo de cada proyecto.

El supervisor deberá sacar al menos 2 (dos) fotos al proyecto supervisado, debiendo adjuntar las mismas al formulario de supervisión correspondiente. Si se pudieran sacar fotos con cámara digital, el supervisor deberá proceder de igual manera que en el caso anterior, pero en vez de presentarlas en la GECAL en papel, deberá entregarlas en un diskette, o vía Lotus Notes, así como también deberá registrar estos archivos en el sistema informático de seguimiento y supervisión. Hasta tanto no se cuente con este sistema diseñado, las A.T. deberán:

a) entregar el original de todos los formularios de supervisión administrados en la GECAL

b) remitir una copia de cada uno de ellos a la SU.SE.FI. a través del bolsín de la GECAL o por correo común

c) cuando puedan sacar fotos digitales, remitir por Lotus Notes un archivo a la SU.SE.FI. o archivar las imágenes en el directorio de la red informática que oportunamente se destine a tales efectos.

El supervisor deberá verificar la existencia del Libro de Obra y el correcto cumplimiento de los diferentes aspectos incluidos en él en todas las visitas de supervisión. En aquellos casos en que al efectuar la visita inicial, el Organismo no contara con el Libro de Obra, el supervisor deberá informarle u observar al Organismo sobre la necesidad de contar con él y acerca de los aspectos que deberá consignar en el mismo.

LAS VISITAS

Con respecto a la visita inicial la AT, para darle la posibilidad al O.E. de contar con los materiales requeridos para el inicio de la obra, deberá realizar esta visita luego de transcurrida una semana de acreditados los fondos en la cuenta de la Municipalidad y dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la misma.

En esta visita el supervisor técnico deberá verificar: el inicio de las actividades, la presencia de los beneficiarios incorporados al proyecto, la presencia del director o encargado de obra y la disponibilidad de las herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. Asimismo, el supervisor deberá verificar la presencia de los materiales incluidos en la Nota de Cargo según Anexo VI de la Resolución MTEySS N° 290/03.

En la medida que el caudal de proyectos aprobados aumente de forma significativa, podrán eliminarse de la programación las revisitas iniciales, si la realización de éstas obstaculizara la administración de las visitas obligatorias (iniciales, intermedias y finales).

La visita intermedia se realizará con el objetivo de verificar el correspondiente avance del cronograma de obra para autorizar el pago de la segunda cuota de materiales.

Al efectuar la programación de la visita intermedia a los diferentes proyectos, la A.T. deberá tener en cuenta si el proyecto hubiera iniciado en una fecha posterior a la prevista originalmente o si acumulara algún porcentaje de atraso en su ejecución

La visita intermedia deberá administrarse dentro del período que va entre el 40% (CUARENTA POR CIENTO) y el 60% (SESENTA POR CIENTO) de ejecución del cronograma de obra.

La visita final se realizará dentro de los 15 (QUINCE) días corridos posteriores a la finalización del proyecto. La misma tendrá por objetivo verificar la finalización de la obra, el cumplimiento del 100% de las metas físicas comprometidas en el proyecto y la existencia de las condiciones necesarias para operar y mantener el servicio.

Al efectuar la programación de la visita final a los diferentes proyectos, la A.T. también deberá tener en cuenta si el proyecto hubiera iniciado en una fecha posterior a la prevista originalmente o si acumulara algún porcentaje de atraso en su ejecución.

Cuando el supervisor visite un proyecto organizado por módulos, deberá identificar el número del proyecto, el nombre y el módulo o etapa que va a supervisar en el formulario correspondiente. Por ejemplo, cuando se supervise un proyecto conformado por dos o más módulos, se deberán completar distintos formularios de supervisión, ya que cada módulo se encontrará en una etapa de ejecución diferente y por lo tanto, el resultado de la visita puede impactar en la autorización o no de los pagos, según el tipo de visita de que se trate.

En aquellos casos en que, según el cronograma, se debieran realizar diferentes tipos de visitas correspondientes a varios módulos de un proyecto en ejecución, el supervisor deberá evaluar los tipos de visitas a realizar para analizar la administración simultánea o no (en la misma fecha) de los mismos. Ténganse en cuenta los esquemas que se presentan a continuación dado que en éstos se demuestran los casos donde se pueden o no superponer los diferentes tipos de visitas.

[image: image2.jpg]Ej. Proyecto con dos médulos de cuatro meses:

Primer Médulo
1 2 3 4
VisTa Vista intermedia Visita Final
Inicial
Segundo Modulo
3 4 5 6
Vista|  Visia Intermedia Visita Final
nicial
Ej. Proyecto con dos médulos de seis meses:
Primer Médulo
il 2 3 |4 5 6
Visita Visita Visita
inicial Intermedia Final
Segundo Modulo
4 5 6|7 8 9
Vista Visita Visita
Inicial Intermedia Final
Ej. Proyecto con tres médulos de cuatro meses:
Primer médulo Tercer médulo
1 2 [3 4 5 6 _[7 8
Vista |V Tnermeda Vista Vst [Visia Visia Final
Inca Final (¢ Inicial | Intermedia
i) |5
oo
Segundo modulo
3 4 5 6
Visa | Vista Intermedia & moado) Visita
Inicial Final
Proyecto con tres médulos de seis meses:
Primer médulo Tercer modulo
1 2 [3 [4 |5 [6 |7 8 [9 [10 [11 [12
Visita Visita Visia [Vista Visita Visita
Inca Intermedia Final | Inicil Intermedia Final
@ |
e | i
1 1
Segundo mddulo
4 15776 7 8 9
Vista Vista inermedia Visita
Iniial Final





Con respecto a los formularios de supervisión, la GECAL no podrá aceptar formularios incompletos, los cuales serán devueltos a la A.T. para que el supervisor correspondiente complete los aspectos faltantes.

En el ítem Informe Técnico del supervisor, éste deberá completar la totalidad de las variables referidas al Contexto, el Desempeño del Organismo Ejecutor y recomendar la autorización o no del pago. Este último aspecto se considerará solamente en los casos de visitas intermedias y finales. Para ello el supervisor deberá realizar una evaluación integral de lo observado, a partir de la cual podrá efectuar la recomendación correspondiente. En caso de que este ítem no hubiera sido completado, no se podrá efectuar la autorización de la transferencia de fondos correspondientes, pudiéndose ver afectado el desarrollo de la obra.

Con respecto a la variable Contexto se recomienda que el supervisor indague sobre situaciones sociales, económicas, culturales, climáticas, desempeño del personal especializado asignado por el Municipio, avances más rápidos que los programados, asistencia y compromiso de los beneficiarios en la ejecución de la obra, disponibilidad de los fondos para la compra de los materiales a cargo del Organismo, robos de materiales, utilización inadecuada de los materiales, cortes de rutas que impidan el acceso a la obra, elecciones municipales o locales, paros de empleados municipales, nieve, granizo, inundaciones, incendios, sequías, etc. que hayan influido en el desarrollo del proyecto tanto positiva como negativamente.

En cuanto al desempeño del Organismo Ejecutor se sugiere que el supervisor evalúe el desarrollo de la gestión del Organismo con respecto al cumplimiento de las funciones del director/encargado de la obra, la existencia del libro de Obra, la compra y disponibilidad de los materiales, el adecuado avance del cronograma de obra previsto en el proyecto, etc.

LAS IRREGULARIDADES

De acuerdo a los resultados de la visita de supervisión y según el tipo de irregularidad detectada podrá procederse a intimar o a solicitar la baja del proyecto.

Serán motivos de intimación al O.E. las siguientes irregularidades:

a) Atraso en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma de obra, que de acuerdo a la evaluación del supervisor pueda normalizarse dentro de los 30 (TREINTA) días corridos posteriores a la fecha de la visita, o no inicio de actividades. En caso de detectarse la irregularidad descripta el O.E. será intimado por escrito a través del Anexo III Formulario de Intimación a que cumpla con el cronograma de actividades del proyecto dentro del plazo de 30 (TREINTA) días corridos. El O.E. deberá presentar el descargo correspondiente ante la GECAL.

Transcurrido este plazo el supervisor realizará una nueva visita a fin de verificar el debido cumplimiento del mismo.

b) Ausencia de materiales en la obra. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. para que efectúe la compra de los materiales dentro del término de 10 (DIEZ) días corridos. Transcurrido este plazo el supervisor realizará una nueva visita a fin de verificar la efectivización de la compra de materiales.

En caso que los materiales no se encuentren acopiados en el lugar donde se está realizando la obra pero el OE le presente al supervisor la factura de compra de los mismos o éste pueda observarlos en el corralón municipal, se dará por cumplido este requisito y no se intimará.

c) Mala calidad de la obra, es decir, si se advirtieran deficiencias constructivas. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. para que presente ante la GECAL, en el plazo de 10 (DIEZ) días corridos, las medidas correctivas que realizará y el plazo en que estima ejecutarlas. De ser aprobada esta propuesta, el supervisor deberá realizar una nueva visita al proyecto una vez cumplido el plazo previsto por el O. E.

d) Modificaciones en las actividades del proyecto/diseño que no hayan sido comunicadas a la GECAL. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. por escrito a que presente ante la GECAL las modificaciones realizadas y la correspondiente fundamentación en un plazo de 5 (CINCO) días corridos. En caso de ser aprobado, la GECAL se lo comunicará al O.E. y a la A.T. En cambio, si fuera rechazada la modificación de las actividades/diseño, la GECAL deberá comunicárselo al O.E., a la A.T. y a la SU.SE.FI.

e) Modificación no autorizada de la localización del proyecto. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. por escrito a que presente el descargo correspondiente ante la GECAL con los motivos por los cuales efectuó dicho cambio y que adjunte la documentación necesaria. Dicho descargo será analizado por el evaluador quien determinará la pertinencia o no del cambio realizado y por lo tanto aceptará o no la modificación presentada. En caso de ser aprobado, la GECAL lo informará al OE y a la A.T. En tanto que, si el cambio de localización fuera rechazado, la GECAL lo deberá comunicar al O.E., a la A.T. y a la SU.SE.FI.

f) Ausencia del Director de obra/Encargado de obra. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. por escrito a que presente el descargo correspondiente ante la GECAL y corrija dicha irregularidad. El supervisor deberá realizar una nueva visita al proyecto dentro de los 10 (DIEZ) días de detectada la irregularidad.

g) Ausencia de beneficiarios total o mayor al 40%. En caso de detectarse la irregularidad descripta se intimará al O.E. por escrito a que presente el descargo correspondiente ante la GECAL y corrija dicha irregularidad en un plazo de 10 (DIEZ) días corridos desde la detección de la irregularidad. En caso que el Organismo Ejecutor informara el abandono de las tareas por parte de los beneficiarios asignados al proyecto, deberá presentar en la GECAL un nuevo listado con los beneficiarios que reemplazarán a los que dejaron de realizar la contraprestación para que la GECAL pueda realizar la vinculación informática pertinente.

h) Cualquier otro tipo de irregularidad que afecte el normal desarrollo del proyecto. De detectarse otra irregularidad, diferente a las descriptas, se intimará al O.E. por escrito a que regularice esta situación ante la GECAL en un plazo de 5 (CINCO) días corridos.

Nota: En aquellos casos en que el supervisor detectara la no coincidencia en la identidad de los beneficiarios que están realizando la contraprestación con los que están incluidos en el listado que la GECAL le proporcionara, el supervisor realizará una Observación al Organismo Ejecutor para que corrija esta situación ante la GECAL de manera inmediata.

Serán motivos de solicitud directa de baja del proyecto cuando lo detectado consistiera en alguna de las siguientes irregularidades:

a) Existencia previa, de parte o de la totalidad de las metas comprometidas en el proyecto.

b) Verificación del incumplimiento de la regularización de los desvíos descriptos en los incisos a), b), c), d), e), f) g) y h).

Toda vez que se detecten las irregularidades mencionadas precedentemente, el supervisor deberá notificar al O.E. que se procederá a solicitar la baja del proyecto.

La misma será informada entregando una copia al O.E. del ANEXO IV Solicitud de Baja del Proyecto.

El O.E. de un proyecto que hubiera sido intimado o se le hubiera efectuado una Solicitud de Baja, deberá realizar por escrito su descargo, dentro de los 5 (CINCO) días corridos de notificado, ante la GECAL interviniente, quien será la encargada de actualizar los registros informáticos y archivarlo en el legajo de cada proyecto.

El GERENTE DE EMPLEO deberá efectuar una recomendación a la DIRECION NACIONAL DE PROMOCION DEL EMPLEO (DNPE) para cada una de las intimaciones y solicitudes de baja. Para ello deberá tomar conocimiento de la causa o las causales por las cuales se intimó o se solicitó la baja y del descargo presentado por el O.E., si lo hubiere.

La recomendación deberá contener una opinión fundamentada sobre el curso de acción en relación con la irregularidad que originó la intimación o la solicitud de baja y sobre el O.E. Dicha recomendación será remitida a la SU.SE.FI. en el plazo de 7 (SIETE) días corridos luego de efectuada la intimación o la solicitud de baja, hasta tanto se tenga vigente el sistema informático, este Informe de Recomendación será completado y remitido por Lotus Notes, según el ANEXO VII.

La SU.SE.FI. iniciará los trámites de sanción de baja que correspondiera, según los antecedentes de la supervisión y el Informe de Recomendación del Gerente. Para ello, la SU.SE.FI. le solicitará a la GECAL eI envío de la totalidad de la documentación original del proyecto, los formularios de visitas y de intimación y/o solicitud de baja, el/los descargo/s si lo/s hubiere, la documentación respaldatoria y demás antecedentes, quedándose la GECAL con una copia autenticada de todo lo actuado.

Una vez recibida la documentación, la SU.SE.FI caratulará y conformará un expediente administrativo con toda la documentación recibida; analizará los antecedentes y efectuará un Dictamen Técnico que elevará a la D.N.P.E. dentro de los 5 (CINCO) días posteriores a la formación del expediente, para su consideración y conformidad con dicho Dictamen Técnico.

La D.N.P.E. una vez emitida la conformidad respecto del Dictamen Técnico, elaborará a través de su Departamento Legal el proyecto de Resolución correspondiente, por la cual se podrá disponer la baja del proyecto y la sanción correspondiente.

La D.N.P.E. dará su conforme al proyecto de resolución y elevará el expediente a consideración y firma de la SECRETARIA DE EMPLEO.

La SU.SE.FI., semanalmente, remitirá a la COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA un informe respecto del estado de situación de los expedientes tramitados y si corresponde la procedencia de liberación o no de pagos en curso que pudieran presentarse.

LAS SANCIONES

La baja de un proyecto motivada por cualquiera de las causales establecidas en la presente Resolución, obligará al O.E. al reintegro de los montos transferidos para la compra de materiales.

Cuando por aplicación de lo establecido en el párrafo precedente, se hubiera dispuesto el reintegro de los montos percibidos, el O.E. quedará inhabilitado automáticamente para participar en el COMPONENTE MATERIALES, hasta tanto no haga efectivo dicho reintegro, dentro de los 15 (QUINCE) días corridos, según lo establecido en la cláusula sexta del Convenio suscrito entre el MINISTERIO y el O.E. o se constate la finalización de las metas del proyecto, dentro de los 3 (tres) meses posteriores a la notificación de la sanción dispuesta.

El O.E. deberá notificarse de las sanciones aplicadas a través de la GECAL correspondiente.
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[ANEXO II A~ Visita inicial de supervision

[Frovineia: Tocandad: Trech 7 1

" de aprobacion: Fecha de Inicio (cooars & e on oo
boncrs): I

Wiadulo del proyects e cnias | 1© Ed ¥
X0l uncorespecs)

Duracion: — moses. [Canidad ds bensfciarios:

Organismo Ejecutor (O.E)

Nombre del Proyecto:

Direccion:

Personals enirevistadals Nowbre y Apelido

Diveclordo obra

Encargado de obra

Responsatle legal

Chservacionss sobre ol proyocto

1+ 4o verfica exstencia previa del proyects? En caso afimativo se utizars e Formulario de |51 No Q)
Solicitud de Baja (Anexo V) _FIN DE LA VISITA DE SUPERVISION.

2. Lalocaizacion de a obra: coincide con o cansignado on o proyecto? En caso negativo, [S10 No O
verifiue s este cambio 18 nolfcad y autorzado por fa GECAL Do no verficarse osta
notficacion y su aceptacién, 5o lkzard o Formulario de Intimacion (Aroxo 1)

3.4l proyecto comenzo sus acividades? En caso negativo so apicard o Formulariodo 1513 No@
intimacion (Anexo ) y se farh una nueva focha da visita,En caso afirmativopaso 3 4

1~ En cas negalivo, determinar los motivos
Probiemas ciméticos
(Goordinacion técnica ineficaz/Ausencia deldiector  encargada d obra o responsabie legal
Demora en los aportes camprometdos (materaies, maqunaris, herramientas)
Ausencia de benefiianos fotel 0 mayor al 40%
Desarallo de trabaios no previstos conexos alproyects
Otros mativos.
(espectican)

CECECEEE

32 € caso do ser una revisita: (E proyecto comenzo sus sclivdades? Sialealizar wna |13 NoQ
niveva visia para verficar o iricio de as actvidadss, o esulado fusra negativo, s ullzaré el
Formulario de Solicitud de Baja (Avexo 1V)

4 - La ejecucion del proyeto gests acorde con el cronograma de obra aprobado? En caso. EEIVE]
afirmativo pase a §

4.1 En caso de atraso on o desarrolo d las acividades previstas ¢pueda nomalizarse en 30
(TREINTA) dias corrdos? Si a respuests es afirmativa se ufizers of Formulario de Intimacion |S11 No
(Anexo ) 5o fers una nusva fecha de vista

51l rospuesta o3 negativa porgue ol proyecto ests paralizado o no pads normaizarse en 30
(TREINTA) dias se uiizar3 ef Formulario de Solicitud de Baja (Arexo 1V)

[ — It





[image: image4.jpg]472 En caso de ser una reviaita: {E1 proyecio normaled sus sctvidsdes? sl reaiizar tna 510 Na

oo vt para verfcor a romalizacion do s actvidades, o rosultado fuora negativo, <o

{izors of Formulario d Soliitud do Baja (Anex 1)

5- .50 moiicaron las actvidadesioiseno previstasio o o Proyecto? i rospuosta 05 EEp

aticmativa so unizors o Formulario do intimacian (Ao 1)

6 Los matariais istados on la Nota ds cargo (Anexo V)

4 encueniran acopiados on obra 13 NoD

50 encusntran on ol corrlén municizat? Sianea

£l Organiamo Efeculor demosis su compra a v do s facura do compra correspondenie? 513 Noc

(0 caso de ser negativas fus res opciones, s ulizars o| Formulario de Intimacion (Arexo i)

o b ns e s e et
7-E1 aport do matariales del O € 4Es nesesario para la stapa iniial del proyects? EERCE]
‘En oo atrmaing

‘Losta acopiade onla obra? RERE]
osia acopiado e sl coralen municipal? R
£ puda consiaterse su sxistencia on o1 lugar? | S131 No D
o

5- 56 encuentran en a obra las hrramientas niecasarias para I sjecucion del proyecto? i3 ne

94 enicas consiructvas unlizadas fueron fas adocuadas? 19 no

10,1 4Se encuentra presents of DirectorEncargada de Obra? Si respuesia es negativa se | S13 No D

iz of Formulario de Infimacion {Arexs ) y <6 fars una nusvs fach de vists,

10.2- En caso do ser una revisita: ;o encusrira prasente ol DirectarErcargado do Obra? Siaf | S No O

roaizar uno uova wista para voricar o prosoncio del DiractoriEncargado do Obra, ol rosulade

[vers mogotivo, so utiizard of Formulario de Solcitud de Bojo (Anxo 1V

11 JEviste o Liteo do Obra? EERE

En caso negaivo s reallzars una Observacion al .. pero 1 se I Intmara, e lo sokctars aue|

o enga & disposicion an a obra y 5@ s racamendara aus 1o compieta iariaments

En caso afirmativo, yests conipeto? lsia noa

En caso do eslar nompleto sanalar on ol lem Informe Técnico dal Supervisor los sspecias
{aiianis y recomendar ue se compiels disnaments.

obra? (inicar on nimers)

12.2 Asistencia e os bansfiiaios:

Prosenciaotal 3 Ausenc menor a140% O Ausencia mayoral 40% O Ausencia toial 3

12.3 La identidad ds s bensfiiaros del proyecio: Lcoincide con 1 corsignata en o Istada?
En caso negative se realzars ura Observacion al & E pero o so o ifimors. so o solicterd que
resents e mmeciato 20 a Gecal s st o fos benefiaros dve Siecivaments aalizan s
contaprostacién

513 no

13- 4 Se aplican lss medidas de milgacion previstas por e O.E)

510 Neo

14 -l proyecto ¢genera o psds generar algin mpacto ambiental negatvo no previsto en su
ofmulacion? £ caso iAo, olctar /o /acomaiar, por ascrio. 8 Dracio/[Encargado ce
obra medass de mbgcion

CERe

P et

15 - Gaiflque fa caldas doi desarolo de Proyecto. Justliauo .

- 0 este caso aplue ol Formtario do Intimacion (Anexo 1)

76 INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR (Dsfar <95 an ol Organsim Responsati 35 5
(cbeervaciones realzadas)

En oste apsriaco o supenvisor cabera compiear Ia ol os tems rferidos a s variabias
cortespondienies al Corlexto y i Desemrpeo del O €.

16.1 Contexto

|Aspecios socales. cuurales, scondmicos y Gimdicos

51" ¢Puso consiatar un buen nivol do assienc a y comeromiso por parta 4o 06 Berefiiaris on
s ejecucén ce a obra?

1) 51 OE. puco masitar su_dsponibidad do fondos para Ia compra do los matorales o su
cargo

) "¢Se han producido inconvenientos talss como robos de matorales, ubizacion inadocuadal
e o8 mistmos, sic Qe hagan necesara una compra Oe nUGvS materalos?

6) ¢Se han sroduodo cortes 6o utas que esien dicutando o mpiciendo o scaeso a 1a obra?

o) (Se ostan por produci slecciones municipales o locales’

0 ¢0 ostén producendo ausencias bar parie dol versonal asignado por ol OLF. con motwo,
Borof. e realizacion do paros do actvidades?

9 ¢Se han pradurido siuacones de calsstale desde ol punio de vta dimdtco (neve,
granizo. inundacones, incencios, sequis. sic.) aue estén Miuyenda en sl desarrol del
broyacn de manera nagaia?

1) Otras Por e desempenc del pecsanal especialzado asignace por el Muncioo, avances,
més répidos gua 08 programacos et (cetaler]

16,2 Dasemporio del Organismo Ejecutor

) En ol caso en cue se hubieran presentaco siuacions imprevistas que afectaron e
esarralo dul Proyecto.. o O.E. puco resolvaas adecuacamenie?”

5) ¢ Pudo observar un tlen desempano en cuario sl cumaliments do ias funciones el
dirctoroncargado do la obra?

&) ¢los bensfiiarios se encueniran conformes respecto dsl trato brindado. por sifos
Fesponsablels del proyecia?

/6)  ¢A iravss o a o9senvacien dol Libro do Otra puds constalarss que ol cronograrma do cbra
S o5t cumplienda de acusrtio a0 orevisio an el proyecio aprabada?

/o) ¢E1 OF  ha sfecivado la compra do los maladaies de acuerd a fas caracleristeas
Garaladas n sl proyacto apronaco?

0 ¢Se ests cumpliendo de manera adscuada con sl avance del cronograma de o3ra pravisto
snol broyecto?

8) ¢E1 O na reaizada su aporie de materiaies y de mano de obra de mancra efisene y
portuna?

n Oros
(dotalr)

sia Nea
siaNea
519 N0
i3 NoT

siaNoa

siaNoa

53 Neanca
i3 Mo
EERE
SiaNea
EEpeE]
513 Noa
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Miodulo del proyecto riace i s

P ad iid
[ | F I

o e oot

Duracion, _meses TGanidad d bensficiaros

[Grganisma Epocutor (OET

Nombre dal Prayacto:

Direccion
Fersona enirevstadas o y Apesd
Drectar dootra
Encargaco ac oo
[Fesponsabic ool
Ohservaciones sobre el proyerto
1 Indicar porcontaje do avance del -onograma de obra alcanzado al momento de a vista 5

2. 1 avance indicado yscincide con of cronograma do actidades aprosado? £n caso afirmativo, | S/ 0 No 3
o503

En caso negalivo, daterminar os motNGS
Problemas cimdticos

Goordinacion técnica inefcaziAusencia del director o encargao de obrairesponsable legal
Demora en s agortes compromelidos (materales, maquinarias, errarmientas)

Ausencia o benclicaros (olal o mayor al 40

Dosarrolo de rabajos na provisas conoxos al proyecto

Ouros motvos

(especifiar)

COCOLOY)

22 En caso de atraso en el desarrolo e las actidades previstas ¢puede normalizarse en 30
(TREINTA) dias corrdos? Si fa respussta os afirmativa se uiizara of Formalario de Intimacion |1 3 No 3
{frexo ) y so fjors una nuea focha de vsio

5112 respuesta o5 nogativa porgus ef proyecto ests paralzado o 1o podl rommalizarse en 30
(TREINTA) dias so uiizard ol Formulario de Solicitud de Baja (Anexa 1)

2.3 En caso de ser una revisita: 1 proyacto normelizb sus activiiades? St ratar una I No Gl
neva visita para verificar la noralizacién do las actvidades. o resulada fiera negativo, se
tizars of Formulario de Solicitud de Baja (Anoxo 1V

3. (Se modiicaron as actvidadesidiseio prevstos en el Proyecto? il raspussta o5 EERUE]
afirmativa so utizoro ol Formulario de Intimacin (Anexo 1)

4 4Existen matoriales acopiados cama para garantizar a contnuidad de las aciiidades enlos [SITl Na @
siguirtes 15 (QUINGE) dias?

5-Fus reaizato of aports de compromelido por el Orgarismo Ejecutor? En caso afirmativo

50.9.5.1 on caso negative 0 que no corresponda pase & & s 0 mwanca

5.1 aporto do matarises del rganismo Eecutor
Fue ilzago on fa cbra? sia oo

i acopioco on s cbralcorasn muricipal o pudo constatarss s exitenci on oo lugar? |53 Nod
5450 oncuentan on ot i herramentas necossnia pars I jocucion ¢l proyecta? o ven
-4 thcnicos conatrucives uilades ueron os adecuadas? sianen |
5.1 452 ancusrira oresente i DirsctorEncargad s Oba? Sila rspuasta o negatva e |SIG NoQ

izt of Formulario de Intimaeién (riexo 1] y se fars une nueva foch do vi

.2- En caso de ser una revisita: ¢ Se sncuenira presents el Diecton/Encergado de Obra? S/ ol [ 10 No
roaizor una rveva visa para veriicarIa rosencia del DirectorlEncargad de Obra, ol resuftaco
uors negativo, 5o i f Formulario d Solicitud de Bafe (Arexa V)

9- ,Exista ol Libro de Obra? EERT
En cas nogativo sa realzari una Obssrvacian sl O, pero o s o intimars, 5@ ls solctard
que 10 enga a claposicin e 1a obra 56 o recomendard que 1 cormpleo diananente
En caso afirmativo, ¢osts compioia? siuNou
En oo de Catar bmoei sl s speciosftaresyrecomenaar e s camplte

aramente.

10,1 Canida da benaficaros que se sncuaniran en a obes (ngicar an nimaro)

10.2 Asistencia o fos barsfcaros:
Presencia toisl 0 Ausencia menor sl 0% O __ Ausencis mayor s140% O Ausencis totsl

10.3- La idenidar de s beneficarios del proyeio ¢caincide con a corsignada en el tsiada?  |Si0 No D
(2n caso mogaivo sa realzard una Observacion al 0. paro o sa o (imara, s & solctars

us presenta oa Imedialo en a Gecal o Isiado da os beneficiaris qus sfectvarmente ralizan
12 contraprestacn)

11— ndioue si o apican las mecidas ca miigacion provitas por el Orgarismo Ejacutor 59 Now

12 -l proyscio L genra o puede generar agin impacto ambiental negatvo no previsto sn sy |SiTl Notd
formulzcion? (en caso afimativo. sautar 1> racomendar, or sscrio, al disclorencargado oe
013 o rosponsable ogal meddas de migaciar)

13- Calfiaus ta calidd defdasarroi dal proyacto. Justiiqus

“En oste caso apiique fomulario de inimacion (Anexo ]

e — P




[image: image6.jpg]74, INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR (Dt copa on 6 Organismo Responsable ce 1as

observacionos realzadas)

En este apartado el supervisor deberd compltar s olaisad 15 foms relerdos a las variables

coressondientes al Conlexto y al Desempeno del O E.

121 Contexto:

[ Aspecios sociales, culurales, econémicos y climatcos:

) ¢Pudo constatar un duen el do osisiencia y compromiso por paris de os benefcaros o1
{a efecucion do fa obra?

b) 5 han producido cortes de rutas que Impidleron o impiden i acceso a a obra?

) S han producido o se estan por produc slaccionss municipalos o locales?

6) ¢Se han oroducido ausencias por parts del porsanal asignado por o OE. con motio por sf
e 12 ealizacn de paros de actvidades™

)¢50 han producico siuaciones de catastole dosde o punto e vista cimatico (nieve, ranizo,
inundaciones, incendios, sequias, atc.) qus hayan o on el dosarrol del proyecto o
manera negaiiva?

0 Otos: Por & Por &, desempen del personal especiaizado asignado por el Municipo,
avancos  mds  rapdos  qus  los  programacos, olc)
(detatar) B

122 Desempano del Organismo Ejecutor

9) "En el cuso en cue ss Tubieran presentads siuaciones mprevistas que afectaron of desarrolo
ol Proyects,. ol O.E. pudo resciverias adacuadamerte?

5 Puto sbsenvar un buen dessmpens an cusnta ai cumplimisnio ce las funciones del
Giectoriencargado e la obra

6 ¢los benoficrios s encuoniran conformes respecto del trato brindado por los|
Fosponsabieis oelproyecto?

6) ¢A taves do la abservacion del Libro de Obra pudo constatarse que el cronograma do obral
50 ha ido cumpliendo de acuerdo 2 o previsto an of proyocto aprobada?

5) (EIOE ha ofoctuadola compra de los matoriales do acuerdo a las caractoristcas detallagas
20 ol proecto aprobado?

0 ¢So esta cumoliendo do manera  adocuada con el avance del sronograma de obra previst|
e el proyecto?

(6) 2E1 OF ha resiizado su aporte de materiales y s mano de obra de manera eflents 3|
cportuna

m Ouos.
(detatar) 3 -

1.3 Recomandacion sabrs la autorizacion de a transferancia bancari

Luego ce haber necho wna svaaco niegrs el desarl del sroyects gconsiders que debel
AcTcares i e acon o o Fanaforane s ancar comaspardens & 5 sogunca cuat

CERCE]
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sianea
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| Fersonars snirevistadare Norbra y spellis
[(Drecior do obra.

[Encargado de obra
Fesponsable fegal

Gbservaciones sobre ol proyecto
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(Organismo Responsabie de las observaciones realzadas)

En este apartado o supervisor deberd complear fa totaidad 0s tems refeidos a as varables
[correspondientes al Conlexto y al Desemperio de O, £

4.1 Contexto;

[Aspectos socales, cltrales, scondmicos, climaticos

En caso de haber sido finalizada la obra:

2) ¢ Considera que la misma dio respuesla a las necesidades de la comunidad 3 la que estd
destinada?

1) gesta siendo ulizada por la poblacion objetvo?

En caso de no haberse finalizado la obra:

) ¢pudo constatar un buen. nive de aistenca y compromiso por parte de los beneficarios en
Sgcucion dola misma?

) ¢Se han producido cortesdo utas que hayan difuledo o mpecido o 0050 a1a obra?

o) S han producido ausencias por parte da prsaral asignads por ol O.E. con matvo por o, do
{aralizacion de paros e actvidades?

1 ¢Se han producid situaciones de calsirofe desde i purto de vista cimdto (neve, granizo,
inundaciones, ncencios, secuias, €lc) que hayan iluido en el desarmolo del proyecto e
manera negaiva?

9) cLos benelcarios se sncueniran conformes. fespeclo del talo brindado por los
fesponsablis 6ol proyecto?

) Ctos: (etalar).

42 Desemperio del O.E-

5) (Pudo observar n buen desempeio en cuanto al cumplimiento de las funconss del
diectoriencargado de la obra?

1) ;e ha cumpido e manera adecuada con el avance del cronograma de obra previsto en
proyecto?

o) ¢S prasentaron inconvenientes que pudisran poner en pelgro la finalzacion de a obra?

(en caso afirmativo, gel O E. los resoiio de manera adecuaca?

¢) Otros: (detaer)

510 Mo
EERUS]
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510 Nod

510 NoQ
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Luego de haber hecho una evaluacidn integral el desarrolo del cronograma de obre oonsiders
lque debe autorizarse a realizacion de fa transferencia bancara correspondiente a a teroer cuota?
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Facha de nico:
T o

[ MGaulo del proyecto. W
marcascon una o

|
[Cantidad de beneficiarios:

Nombre del Proyecto:
SR ORGANISMO EJECUTOR:

En a ciudad de provincia o s Leldia__
dol mes do de el abalo suscrpto on su caricor de funconario do la AGENGIA
‘TERRITORIAL def MINISTERIO DE TRABAJO; EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, se corstuye an el
domicti - dordo vuesta nsitucicn,

en su cardcter de Organsmo Efecuto, dento del marco cel Programa Jstas y Jetes de Hogar. Componente
MATEFIALES, secuta o Proyecto idenfcadoconsl N enclawse
detectan s ineguiaidades, qus o detallan a contiuacién

‘Atraso en el cronograma de actvidadss (recuperabe en un piazo de 30 (TREINTA dias. ]

g
7 Rusanca T o parcl do reterles 1
3o il de scdder

T WioaTcadionas an s aciidads Be1 iayecto s 1o Py 508 Somunadas 11 GECAL
5. Ausencia de benefiiarios toial o mayor a1 4% -

B
2
B
o

‘Ausencia 66l DirecioEncargado Ga obra

WGATCaEn o aulaizad de a ocalzacin del proyacia aprobada
Wila caidad da cbra
s (aspociiar)
En ol ormulario de vista adjunto s6 delalan s caracteristcas do s egulandados deteciadas.
Porestels motvols:(marcarsoqn caresponsa)
Qo a Uo.acue en ol plazode i proceda a egulrizar I stacidn detctaca.
Transourico est plszoreagaré un nueva vista  fnce vericar e dtids cumolmint,
@ iio a Ud, @ que en plazo de 5 (CINCO) dias comdos proced & presenlar of descargo en cuant 3 s
ogulrdtes ciadas, ant Ia GERENCIA DE ENPLEO Y GAPACITACION LABORAL

La presente sadicta conforme a o dspuesio en e Anexo | 0 Resoiucidn Conjunta S E. N2 1By ST.
N
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W e sprabacion: Trechmaeimeior 77 n
e | § §
== -
Duracién: meses. [Cantidad de beneficiarios: —
Organisma ejecutor:
[Nombre del Proyecto:
s cnamso seoron
ot s o s s wma
Py ——
S e 5 e, I Y LA 00 5 . o ot 1 4
e "
e i, e o S, e o e 4 e 1 e
s ISTVAES s o b tan e
tequiaridades, que se detallan a confinuacion, por o cual se precederd a soitar a baja delproyecto;
1. Existencia previa (de la totalidad o parte de las metas compromeidas) T
(2. Cualquiera da los motivos de InEmacién que o hubleran sido subsanados en s nueva visita —I

Intimo a Ud. & que an plazo de 5 (GINCO) dias caridos, presenle por escrfo su descarg anle fa GERENCIA DE
EVPLED Y CAPACITACION LASORAL st sn

Asimismo, e nolfea que se sociard I BAJA de poyecto, i peruicio da resenvarse el Programa s derechos de
rociamar los dafos  pericios Gerivados del ncumpimient acaecdo, de acuerdo  Io consignad en la clusa
sexta delcomvenio suscio e of MINSTERIO y westo orgarismo,

La presente se ita conforme ao tispuosto an o Anexo | o Fesolucidn Conjunta S.£. N 0y ST W
e

“GUEDA UD. DERIDAVENTE NOTIFIGADOTR

Fima dainoesco Forma dlsupsrvior

Actracio: Acarcin
Do e
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Fecha de elaboracion del presente Informe:

Nombre del Proyecto o Actividad

N aprobacion: _ _/ /

Nombre del Organismo Ejecutor o Municipio:
Fecha de realizacion de la visita:

Solicitud de baja: —

Motivo:

ANEXO V

Fecha de presentacion del descargo:__

Descargo: Aceptado LI Rechazado

Describa brevemente el contenido del descargo:

Fecha de presentacion del Informe de Regularizacion: __

Adjunta documentacion si 0O No O

Informe: Aceptado | Rechazado

Describa brevemente el contenido del Informe de Regularizacion

Motivos de rechazo del descargo ylo Informe de Regularizacién por parte de la
GECAL:

Evaluacion de los antecedentes del Proyecto y del Organismo Ejecutor ylo

Municipio:

Faclores que influyeron negativamente en el desarrollo del Proyecto o actividad, motivos que
impidisron su desarrollo normal y la solucién e las dificullades. £1 impacio del proyecto en I
sitvacion social y el empleo en la localidad donde se cesarolla. Andlisis particular de la
irrequiaridad detectada. Hacer mencion a las posibiidades de recomposicion del Proyecto, fa

regularizacion del mismo, los resultados que den cuenta de fa regularizacion, etc





[image: image13.jpg]Describa el contenido del Informe del Consejo Consultivo Municipal en relacion a
las actividades, el Organismo Ejecutor o el Municipio

Recomendaciones:

No aplicar ninguna sancion

Baja del Proyecto

Baja de los beneficiarios

Recupero de los fondos aportados por el MTEYSS:

oo

Firma del Gerente:

Aclaracion:
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