



*Ministerio de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología*

**ADENDA AL ACTA ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA**

Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN, representado en este acto por el SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, Contador Javier MEZZAMICO, con domicilio en la calle Pizzurno N° 935 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante "LA NACIÓN" por una parte, y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, representado en este acto por su titular Profesora María Cristina GARELLO, con domicilio en Centro Cívico S/N°, SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA PAMPA, en adelante "LA PROVINCIA" por la otra, ambas en su conjunto denominadas "LAS PARTES", y

**CONSIDERANDO:**

Que con fecha 13 de mayo de 2019 LAS PARTES suscribieron el ACTA ACUERDO registrada como RE-2019-45221025-APN-DD#MECCYT para la finalización de CUATRO (4) Jardines de Infantes: 25 JIN EN ESC. 104 WINIFREDA; 8 JIN ANEXO A CREAR EN GENERAL PICO; CREAR JIN 25 ANEXO EN SANTA ROSA; JIN 14 NUCLEADO A ESC. 76 EN INGENIERO LUIGGI.

Que LA NACIÓN se comprometió a la financiación de las obras, y que la transferencia de fondos se efectuaría una vez definida la documentación para la contratación establecida en la Cláusula CUARTA del ACTA ACUERDO registrada como RE-2019-45221025-APN-DD#MECCYT.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA informó mediante IF-2019-95962497-APN-DGI#MECCYT que al momento de aprobar los Proyectos Ejecutivos presentados, los presupuestos oficiales resultantes son superiores al estimado en el momento de la suscripción del ACTA ACUERDO mencionada, toda vez que durante la etapa de confección de los Proyectos Ejecutivos se evaluó lo construido en detalle y se constató el mayor deterioro en varios rubros que no se encontraban terminados, suficientemente asegurados y/o expuestos a las inclemencias climáticas,



Ministerio de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología

con la consecuente necesidad en cada caso de desmontaje, reparación, sustitución parcial o total, y posterior montaje.

Que en virtud de las tareas a realizar, el presupuesto oficial asciende a PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100 (\$ 88.731.556,70.-)

Por ello, LAS PARTES acuerdan en celebrar la presente ADENDA AL ACTA ACUERDO RE-2019-45221025-APN-DD#MECCYT suscripta el 13 de mayo de 2019, de conformidad con la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA PRIMERA:** LAS PARTES acuerdan sustituir el ANEXO I (IF-2019-43983358-APN-MECCYT) del ACTA ACUERDO RE-2019-45221025-APN-DD#MECCYT, por el ANEXO I (IF-2019-99958688-APN-DGI#MECCYT) que forma parte integrante del ACTA ACUERDO registrada como RE-2019-45221025-APN-DD#MECCYT a partir de la suscripción de la presente. -----

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ... días del mes de ... DIC.... de Caño 2019. Santa Rosa, .....

*[Firma]*

Prof. María Cristina Garello  
MINISTRA DE EDUCACIÓN  
Por la PROVINCIA



WALTER RENE BADER  
JEFE DESPACHO  
SECRETARIA GRAL. DE LA GOBERNACION

CERTIFICO: que la presente fotocopia es fiel de la original que he tenido a la vista para esta acto.  
CONSTE - Santo Rosa, ... - 4 FEB. 2019

*[Firma]*  
JAVIER MEZZAMICO  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología



*[Firma]*  
WALTER RENE BADER  
JEFE DESPACHO  
SECRETARIA GRAL. DE LA GOBERNACION



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

Anexo

Número: IF-2019-99958688-APN-DGI#MECCYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 7 de Noviembre de 2019


Referencia: ANEXO I ADENDA - 4 OBRAS EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA


ANEXO I

DETALLE DE OBRAS

PROVINCIA DE LA PAMPA

Localidad	Departamento	PROT.	Establecimiento	Presupuesto
WINIFREDA	CONHELO	3SC	25 JIN EN ESC. 104	\$ 22.054.914,06
GENERAL PICO	MARACO	3SC	8 JIN ANEXO A CREAR	\$ 22.079.765,35
SANTA ROSA	CAPITAL	3SC	CREAR JIN 25 ANEXO A CREAR	\$ 23.374.869,04
INGENIERO LUIGGI	REALICO	3SC	JIN 15 JIN. NUCLEADO A ESC. 76	\$ 21.222.008,25
			TOTAL	\$ 88.731.556,70

  
Prof. María Cristina Garello  
MINISTRA DE EDUCACION

  
JAVIER MEZZAMICO  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología